

Planul de activitate al Ministerului Sănătății pentru anul 2012

Nr.	Obiectivele stabilite în Programul de Dezvoltare Strategică al Ministerului Sănătății 2012 - 2014	Acțiuni	Termen de realizare	Subdiviziune a responsabilă	Partenerul de dezvoltare care oferă suport	Indicator de monitorizare
Secțiunea I: Elaborarea politicii și managementul sistemului sănătății						
1	100% din funcționarii publici (FP) ai MS sunt remunerați în baza sistemului de salarizare și motivare bazat pe performanțe	Elaborarea setului de indicatori de performanță a FP	Trimestrul IV	DGPDS SRU SCR		Set de indicatori elaborat
2	60% din personalul MS dispune de capacități fortificate de elaborare, implementare, monitorizare și evaluare a politicilor de sănătate și planificare strategică	Elaborarea planului anual de instruire a personalului MS	Trimestrul I	DGPDS SRU		Plan anual de instruire elaborat
		Instruirea funcționarilor publici în elaborarea și evaluarea politicilor bazate pe dovezi	Trimestrul II	___//___	OMS BM	Ponderea FP instruiți
		Elaborarea procedurilor de evaluare a calității instruirii funcționarilor publici	___//___	___//___		Proceduri elaborate
		Elaborarea procedurilor de evaluare individuală post-instruire a funcționarilor publici	Trimestrul III	___//___		Proceduri elaborate
3	60% din personalul MS dispune de capacități fortificate de comunicare, utilizare a limbii moderne, operare cu platforme informaționale, inclusiv comunicare electronică	Organizarea instruirilor funcționarilor publici în domeniile: comunicare, limbi moderne și platforme informaționale	Trimestrul III	DGPDS SRU		Numărul de FP instruiți
		Elaborarea Strategiei de comunicare a MS (2012-2014) și a Planului de acțiuni de implementare a acesteia	Trimestrul I	SIC	PNUD	Strategie și Plan elaborate

4	Sistem de monitorizare și evaluare a performanțelor (EPS) în sănătate	Elaborarea setului (manualului) de indicatori de evaluare a performanțelor în sistemul de sănătate	Trimestrul I	DGPDS DGSSPI DAMEP CNMS CNSP	OMS	Set de indicatori elaborat
		Elaborarea Raportului privind monitorizarea și evaluarea performanțelor sistemului de sănătate	Trimestrul II	____//____	____//____	Raport elaborat
5	Sporirea calității serviciilor medicale	Dezvoltarea sistemului de management al calității în sănătate	Pe parcursul anului	DGPDS	Repemol BM OMS	Sistem de management al calității dezvoltat
6	Dezvoltarea sistemului de e-sănătate	Elaborarea Strategiei de dezvoltare a domeniului de e-sănătate	Trimestrul IV	DGPDS CNMS	OMS Centrul de Guvernare electronică, SDC	Strategie elaborată
7	Consolidarea parteneriatelor internaționale în domeniul sănătății, la fel și a parteneriatelor intersectoriale	Dezvoltarea în continuare a cadrului normativ al colaborării internaționale în domeniul sănătății	Pe parcursul anului	DREIE		Tratate Internaționale elaborate, promovate, semnate și adoptate/ratificate
		Dezvoltarea durabilă a parteneriatelor de colaborare bilaterale și multilaterale în domeniul sănătății	____//____	DREIE		Activități realizate
		Extinderea, coordonarea și monitorizarea Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare oferite de către partenerii externi pentru dezvoltare în scopul obținerii noilor performanțe în domeniul sănătății	____//____	DREIE	UE OMS	Acorduri de Grant negociate și încheiate Ședințe realizate Raport elaborat
		Realizarea politicii sectoriale de integrare europeană	____//____	DREIE DAMEP	OMS UE	Activități realizate

				SJ și alte direcții de resort ale MS		
		Informarea părților interesate privind inițierea elaborării proiectului de decizie a ministerului	_____//_____	Direcția responsabilă de comun cu SIC		Nr. de anunțuri elaborate și expediate
		Organizarea consultărilor publice a proiectelor de acte normative cu impact asupra societății	_____//_____	Direcțiile de resort ale MS de comun cu SIC		Nr. de consultări publice organizate
8	Sporirea gradului de asigurare cu cadre în sectorul de sănătate	Elaborarea cadrului normativ necesar licențierii activităților profesionale	Trimestrul II	DGPDS SJ SCR		Cadru normativ și legislativ elaborat
		Aprobarea și implementarea Programului de dezvoltare al resurselor umane din sistemul sănătății	Trimestrul II	____//_____		Program de dezvoltare al resurselor umane aprobat și inițiată implementarea
		Analiza situației privind mobilitatea resurselor umane și a factorilor contributory	Trimestrul IV	DGPDS	OMS	Raport elaborat
9	Extinderea acoperirii populației cu AOAM până la 85,0%	Perfecționarea mecanismelor de plată a contribuțiilor la fondul AOAM și eliminarea inechităților în stabilirea mărimii acestora prin reevaluarea veniturilor ca bază de calcul	Trimestrul IV	DGPDS CNAM	OMS	Mecanism elaborat
		Identificarea categoriilor de potențiali contribuabili și elaborarea mecanismelor de includere a acestora în schemele de AOAM	Trimestrul IV	_____//_____		Categorii de contribuabili nou introduse

		Revizuirea volumului serviciilor medicale din Programul Unic (PU) al AOAM	Trimestrul III	DGSSPI		PU revizuit
		Elaborarea normelor metodologice de aplicare a PU al AOAM pentru anul 2013	Trimestrul IV	____//____		Norme metodologice elaborate
		Mediatizarea extinderii acoperirii populației cu AOAM	Pe parcursul anului	SIC CNAM		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
10	Îmbunătățirea mecanismului de finanțare în sistemul de sănătate	Implementarea în 7 IMSP a modalității de finanțare bazat pe case – mix (Diagnostic Related Groups DRG)	Trimestrul IV	DGPDS CNMS	BM CNAM	Mecanism nou de plată implementat în 7 IMSP pilot
		Remunerarea lucrătorilor medicali în baza performanțelor	Trimestrul IV	____//____	CNAM OMS	% lucrătorilor medicali remunerați în baza performanțelor
11	Asigurarea bazei legale pentru sporirea echității și transparenței în alocarea resurselor conform standardelor UE	Elaborarea și monitorizarea implementării planului privind ajustarea cadrului normativ național la standardele UE	Trimestrul IV	SJ		Plan elaborat și monitorizat
Secțiunea II: Intervenții prioritare în sănătatea publică						
1	Reorganizarea și fortificarea Serviciului de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice (SSSSP) în conformitate cu cadrul legislativ în domeniu și armonizarea sa la cerințele Comunității Europene	Modificarea Planului de acțiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova	Trimestrul IV	DGSSPI CNSP CNMS	OMS	Planul aprobat
		Elaborarea Strategiei de Sănătate Publică	____//____	____//____	____//____	Strategie Națională de Sănătate Publică elaborată
		Evaluarea legislației cu privire la sănătatea publică din punct de vedere al alinierii la exigențele UE	____//____	____//____	____//____	Raport de evaluare

		Creșterea competențelor în domeniul sănătății publice și combaterea maladiilor netransmisibile	Trimestrul II-IV	___//___	___//___	Numărul de personal instruit
2	Modificarea actelor normative ce vizează principiile și criteriile de salarizare și motivare a personalului medical din Serviciul de Stat de Supraveghere a Sănătății Publice (SSSSP)	Ajustarea actelor normative cu introducerea modalităților de motivare a personalului medical. Promovarea modificărilor actelor normative ce vizează principiile și criteriile de salarizare și motivare a personalului medical din SSSSP	Trimestrul IV	DGPDS DGSSPI CNSP CNAM		Acte normative aprobate
3	Elaborarea mecanismului de co-finanțare din bugetul național a Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA/ITS/Tbc și a Programul Național de Imunizări	Ajustarea bugetului Programelor Naționale: Programul național de combatere a HIV/SIDA și ITS; Programul național de control al TBC; Programul național de imunizări la CCTM	Trimestrul IV	DGSSPI DGPDS	FG de combatere a SIDA, TB, și malariei; Agenția GAVE UNICEF UNAIDS OMS UNFPA	Mecanism aprobat
4	Fortificarea sistemului de prevenire și controlul maladiilor transmisibile, în special a tuberculozei, HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală; hepatitelor	Elaborarea și aprobarea Programului național de control al hepatitelor virale pe anii 2012-2016	Trimestrul IV	DGSSPI CNSP CNMS		Program național elaborat și aprobat
		Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de profilaxie și control al HIV/SIDA și ITS pe anii 2011-2015	Pe parcursul anului	___//___	Fondul Global de combaterea SIDA, TB și malariei, UNAIDS UNICEF OMS	Rapoarte de progres
		Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de profilaxie și control a TB pe anii 2011-2015	Pe parcursul anului	___//___	Fondul Global de combatere a infecțiilor SIDA, TB și	Rapoarte de progres

					malariai OMS	
		Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de imunizări pe anii 2011 – 2015	Pe parcursul anului	___//___	GAVI OMS	Rapoarte de progres
		Implementarea sistemului electronic de supraveghere a maladiilor transmisibile	Trimestrul III	___//___	OMS	Sistem electronic implementat în 100% IMSP
		Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
5	Realizarea Programului Național privind securizarea transfuzională și auto-asigurarea cu preparate sanguine	Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național privind securitatea transfuzională și autoasigurarea țării cu produse sanguine pentru anii 2012-2016	Trimestrul IV	DGSSPI		Raport de progres
		Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
6	Prevenirea și controlul maladiilor non-transmisibile	Implementarea Programului național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016	Trimestrul I	DGSSPI CNSP	OMS	Program național aprobat și implementat
		Elaborarea, aprobarea și coordonarea implementării Programului național privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020	Trimestrul II	___//___	OMS	Program național elaborat și aprobat
		Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru a. 2011-2015	Semestrial	___//___		Rapoarte de progres

	Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de profilaxie și combatere a diabetului zaharat pentru a. 2011-2015	Trimestrul IV	___//___		Raport de progres
	Elaborarea și aprobarea Programului național de profilaxie și combatere a maladiilor cardiovasculare pentru anii 2012-2020	Semestrul I	___//___	-	Program național elaborat și aprobat
	Promovarea Strategiei naționale privind controlul maladiilor non-transmisibile	Trimestrul IV	___//___	OMS	Strategie aprobată
	Elaborarea proiectului de lege privind ajustarea cadrului legal în domeniul controlului tutunului în conformitate cu prevederile Convenției cadru a OMS privind controlul tutunului și directivele UE	Trimestrul IV	DGSSPI CNSP	Bloomberg Philanthropies prin intermediul Tobacco-Free Kids Action Fund și Campaign for Tobacco-Free Kids	Proiect de lege elaborat
	Elaborarea, aprobarea și coordonarea implementării Programului național de control al maladiilor oncologice pentru anii 2012-2016	Trimestrul III	DGSSPI CNSP	OMS	Program național aprobat și implementat
	Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de reducere a anemiilor prin deficit de fier și acid folic pentru a. 2012-2016	Pe parcursul anului	DGSSPI CNSP	UNICEF	Raport de progres
	Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național de eradicare a tulburărilor prin deficit de iod pentru a. 2011-2015	Pe parcursul anului	___//___	UNICEF	Raport de progres

		Coordonarea implementării sistemului de supraveghere nutrițională	Pe parcursul anului	____//____	UNICEF	Ghid de supraveghere nutrițională aprobat
		Elaborarea și aprobarea PN în domeniul alimentației și nutriției	Trimestrul IV	____//____		Program național elaborat și aprobat
		Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
7	Sporirea gradului conștientizare a cetățenilor în domeniul reducerii riscurilor, prevenirea și combaterea fumatului, consumului abuziv de alcool și a consumului ilicit de droguri	Elaborarea și implementarea Campaniei naționale antitutun în RM	Trimestrul II	DGSSPI CNSP	OMS	Campanie implementată
		Elaborarea și implementarea Campaniei naționale antialcool în RM	Trimestrul III	DGSSPI CNSP	OMS	Campanie implementată
		Mediatizarea acțiunilor	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
8	Implicarea comunității în promovarea modului sănătos de viață și diminuarea impactului factorilor nocivi și a riscurilor din mediul ocupațional, habitual și social	Coordonarea și monitorizarea implementării Programului național privind promovarea modului sănătos de viață pentru anii 2007-2015	Trimestrul IV	DGSSPI CNSP SIC	OMS CNAM	Rapoarte elaborate
		Măsurile de informare în masă corespunzător zilelor mondiale în domeniul sănătății	____//____	____//____	OMS UNAIDS	Nr. de ordine emise Nr. de comunicate de presă Nr. de campanii de informare în masă
9	Identificarea și argumentarea problemelor și priorităților de sănătate publică în rândul contingentelor țintă ale populației (copiilor sub 5 ani și femeilor de 15-45 ani din RM)	Evaluarea Studiului Populațional de Indicatori Multipli în Cuiburi (MICS 4)	Trimestrul IV	CNSP DGSSPI CNMS	UNICEF UNFPA OMS	Raport realizat

10	Dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală bazate pe principii comunitare	Elaborarea și aprobarea Planului Strategiei de integrare a serviciilor de sănătate mintală în AMP	Trimestrul III	DGSSPI	SDC OMS	Plan elaborat
		Elaborarea și aprobarea PN de sănătate mintală pentru anii 2012-2016	Trimestrul I	___//___	___//___	Program național elaborat
		Elaborarea și aprobarea Regulamentului – cadru al Centrului comunitar de sănătate mintală și a Standardelor minime de calitate	Trimestrul II	___//___	OMS	Regulament elaborat și aprobat Standarde elaborate

Secțiunea III: Servicii medicale individuale

1	Consolidarea serviciilor de asistență medicală urgentă și dezvoltarea serviciilor paramedicale	Coordonarea și monitorizare implementării PN de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2011-2015	Trimestrul IV	DGSSPI	-	Raport de progres elaborat
2	Modernizarea asistenței medicale primare orientate spre familie și comunitate	Coordonarea și monitorizarea procesului de oferire a autonomiei instituționale și financiare CMF din mun. Chișinău	Trimestrul IV	DGPDS DGSSPI CNMS	-	Nr. de instituții medicale autonome create în mun. Chișinău
		Coordonarea și monitorizarea procesului de oferire a autonomiei instituționale și financiare a Centrelor de Sănătate	Trimestrul IV	DGSSPI CNMS	-	Nr. Centrelor de sănătate autonome fondate
3	Sporirea eficienței structurilor asistenței medicale specializate de ambulatoriu	Elaborarea mecanismului de integrare a serviciului de asistență medicală specializată de ambulator în cadrul spitalelor	Trimestrul III	DGPDS	OMS	Mecanism elaborat
4	Regionalizarea asistenței medicale spitalicești	Elaborarea cadrului normativ pentru constituirea zonelor de	Trimestrul IV	DGPDS DGSSPI	BM	Nr. de acte elaborate

		sănătate, inclusiv a spitalelor cu statut regional și zonal		CNMS		
		Elaborarea criteriilor de etapizare a serviciilor de sănătate în interiorul zonei de sănătate	___//___	___//___	BM OMS	Criterii elaborate
		Instituirea managementului administrativ comun a instituțiilor monopofil	___//___	___//___	-	Nr. de instituții medicale consolidate
		Elaborarea Regulamentului cu privire la serviciile medicale spitalicești prestate timp de o zi	___//___	___//___		Regulamentului elaborat
		Inițierea regionalizării serviciilor de chimioterapie în mun. Bălți și or. Cahul	Trimestrul IV	DGPDS	BM	Centre regionale instituite
		Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
5	Dezvoltarea Parteneriatului Public – Privat	Implementarea PPP în domeniul radioterapiei	Trimestrul IV	DGPDS	IFC	Contract semnat
		Inițierea PPP în serviciul de reabilitare neurologică acută	___//___	DGPDS	BM	Proiect de Hotărâre de Guvern elaborat
		Inițierea PPP în serviciul de laborator și imagistică	___//___	DGPDS	___//___	Proiecte de Hotărâre de Guvern elaborate
		Inițierea PPP în serviciul de dializă	___//___		___//___	
		Mediatizarea tuturor proiectelor PPP	Pe parcursul anului	SIC	___//___	Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV

6	Acces, calitate și securitatea sporită a serviciilor medicale acordate femeii, copiilor și tinerii generații	Elaborarea și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de intervenție timpurie la copii, standardelor minime de calitate și costurilor acestora	Trimestrul III	DGSSPI	UNICEF Fundația Soros Moldova, Donator privat din Germania	Regulament elaborat
		Evaluarea și monitorizarea mecanismului de colaborare intersectorial în domeniul medico-social în vederea prevenirii și reducerii ratei mortalității infantile și a copiilor cu vârsta de până la 5 ani la domiciliu	Trimestrul IV		UNICEF	Rapoarte de progres
		Evaluarea și monitorizarea serviciului regionalizat de reanimare și terapie intensivă pediatrică	_____//_____		SDC	Rapoarte de progres
		Dezvoltarea și coordonarea serviciilor medico-sociale familiilor aflate în dificultate	_____//_____		-	Nr. de beneficiari incluși în serviciu
		Evaluarea implementării standardelor de supraveghere a dezvoltării copilului	Trimestrul III	DGSSPI	UNICEF	Raport de evaluare Standarde ajustate
		Extinderea listei de medicamente compensate de bază pentru copiii mai mari de 6 ani	Trimestrul II	DGSSPI CNMS CNAM	_____//_____	Act normativ elaborat
		Extinderea serviciilor de sănătate prietenoase tinerilor la nivel național	Trimestrul IV		SDC UNICEF UNFPA OMS	Act normativ elaborat
		Elaborarea actului normativ privind reglementarea examinării tinerilor înainte de căsătorie	_____//_____		OMS UNFPA UNDP	Cadru normativ elaborat

		Aplicarea anchetei confidențiale de analiză a cazurilor de deces matern și a cazurilor de proximitate de deces matern	//		OMS	Rapoarte elaborate
		Elaborarea și aprobarea PN de prevenire și reducere a mortalității și morbidității copiilor prin malformații congenitale și patologii ereditare	//		SDC	Program național elaborat și aprobat
		Susținerea a 2 campanii de comunicare: Îmbunătățirea practicilor părinților de îngrijire a copiilor și promovarea comportamentului sexual sigur la adolescenți. Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	DGSSPI SIC	UNICEF	Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
7	Utilizarea tehnologiilor înalt specializate și cost-eficiente în prestarea serviciilor	Crearea Registrelor instituționale privind tehnologiile medicale de înaltă performanță utilizate în prestarea serviciilor	Trimestrul IV	DGPDS		Registre create
		Îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale cu utilizarea tehnologiilor înalt specializate	//	//		Nr. acte normative elaborate privind dirijarea fluxului de pacienți spre servicii de înaltă performanță
		Mediatizarea acțiunii	Pe parcursul anului	SIC		Comunicate de presă elaborate, evenimente, emisiuni radio/TV
8	Extinderea și dezvoltarea continuă a serviciilor de recuperare și reabilitare	Coordonarea și monitorizarea implementării Planului de măsuri privind dezvoltarea	Trimestrul IV	DGSSPI CNMS		Raport elaborat

		serviciului de reabilitare neurologică				
		Elaborarea Programului de dezvoltare a serviciilor de reabilitare și de îngrijiri de lungă durată	____//____	DGPDS	BM	Program elaborat
9	Dezvoltarea serviciilor de alternativă, de îngrijiri comunitare la domiciliu și a celor paliative	Elaborarea regulamentului cu privire la serviciile medicale specializate la domiciliu	____//____	DGSSPI	-	Regulament elaborat
		Elaborarea cadrului normativ cu privire la reprofilarea spitalelor raionale în spitale comunitare	____//____	DGPDS DGSSPI	-	Nr. de acte normative elaborate
Secțiunea IV: Dezvoltarea resurselor sistemului de sănătate						
1	Ajustarea bazei tehnico-materiale la noile cerințe de organizare și funcționare a instituțiilor medicale	Promovarea proiectului legii privind dispozitivele medicale	Trimestrul IV	DGPDS	-	Proiect aprobat
		Fortificarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice	____//____	____//____	OMS	Numărul de instituții medicale renovate Registrul dispozitivelor medicale achiziționate de IMSP și recepționate în calitate de ajutor umanitar
2	Diminuarea diferențelor dintre zonele rurale și urbane prin direcționarea investițiilor spre mediul rural	Construcția și reconstrucția Centrelor de sănătate din mediul rural	Trimestrul IV	DGPDS	BM	Numărul de Centre de Sănătate din mediul rural renovate

3	Asigurarea instituțiilor medicale cu softuri și echipament informațional pentru Sistemul Informațional Medical Integrat	Implementarea Sistemului de Management al Dispozitivelor Medicale	Trimestrul IV	DGPDS CNMS		Numărul de instituții în care s-a implementat sistemul de management al dispozitivelor medicale
		Implementarea Sistemului Informațional pentru Conturile Naționale de Sănătate	Trimestrul III	CNMS	BM	Sistem informațional implementat
		Monitorizarea nivelului de asigurare instituțională cu echipament informațional	____//____	____//____	-	Numărul de instituții asigurate cu echipament informațional
		Implementarea sistemelor informaționale de asistență medicală primară, și spitalicească	Trimestrul IV	DGPDS CNMS		Numărul de instituții în care s-a implementat sistemele informaționale
4	Asigurarea deschiderii datelor guvernamentale cu caracter public pe portalul www.date.gov.md și asigurarea realizării prevederilor Strategiei pentru e Transformare	Livrarea datelor cu caracter public din Sectorul Sănătății pentru portalul guvernamental www.date.gov.md	Lunar	DGPDS CNMS		Numărul de seturi de date livrate lunar
		Elaborarea Planului privind digitalizarea serviciilor publice prestate de Ministerul Sănătății și instituțiile subordonate	Februarie	DGPDS CNMS		Plan elaborat
		Elaborarea Planului privind digitalizarea registrelor și bazelor de date	Februarie	DGPDS CNMS		Plan elaborat
5	Asigurarea accesibilității fizice și economice la	Ajustarea cadrului normativ în domeniul medicamentului	Trimestrul IV	DGPDS	OMS	Cadru normativ ajustat

	medicamente eficiente, inofensive, de bună calitate și accesibile ca preț (cost-eficiente)					
6	Reglementarea pieței produselor farmaceutice și promovarea transparenței în formarea prețurilor la medicamente și la achiziționarea acestora din sursele publice	Îmbunătățirea procesului de avizare și înregistrare a prețului de producător la medicamente	Trimestrul IV	DGPDS		Numărul de ordine elaborate și publicate
		Menținerea Catalogului național de prețuri de producător la medicamente	Trimestrul IV	____//____		Cota de medicamente înscrise în Catalogul național de prețuri de producător la medicamente
		Îmbunătățirea procedurii de evaluare a necesităților de medicamente în instituțiile medico-sanitare publice prin implementarea ABC/VEN analizei	Trimestrul IV	____//____		Numărul de instituții medico-sanitare publice care au implementat ABC/VEN analiza
7	Fortificarea sistemului de control al calității medicamentelor, crearea laboratoarelor moderne de analiză și control omologate de către UE	Finisarea lucrărilor de construcție a blocului de laboratoare al Agenției Medicamentului și plasarea în acest bloc a Laboratorului Control Calitate Medicamente	Trimestrul IV	DGPDS AM		Sistem de control al calității creat
		Dotarea Laboratorului de Control al calității Medicamentelor cu echipament necesar	____//____	____//____		Numărul de dispozitive procurate
		Extinderea raportării evenimentelor adverse aferente utilizării remediilor (raportare spontană, raportare sporadică axată, raportare de cohortă etc.)	Trimestrul I-III	____//____	OMS Centrul de Monitorizare Uppsala - UMC (afiliat OMS)	Sistem operațional de raportare sporadică și de cohortă ajustat necesităților țării

		Creșterea competențelor colaboratorilor Agenției Medicamentului și cadrelor didactice de la UMSF în controlul calității medicamentelor	Semestrul II	//	OMS	Numărul de persoane instruite
Secțiunea V: Programe medicale speciale						
1	Acces sporit al populației la servicii medicale specifice	Elaborarea și aprobarea PN de transplant pentru a. 2012-2016	Semestrul I	DGSSPI		Program național elaborat și aprobat
		Elaborarea Concepției de dezvoltare a serviciului de medicină sportivă în Republica Moldova	//	//		Concept elaborat
2	Creșterea calității expertizelor și constatărilor medico-legale	Elaborarea proiectului de lege privind aprecierea medico-legală a gravității vătămării corporale	Semestrul II	DGSSPI	-	Proiect de lege elaborat
3	Îmbunătățirea rezilienței sectorului spitalicesc la situații excepționale și calamități	Elaborarea planurilor MS pentru fortificarea rezilienței sectorului spitalicesc	Trimestrul III	DGSSPI	OMS	Planuri elaborate

Abrevieri

DGSSPI	Direcția generală servicii de sănătate publică și individuale	UE	Uniunea Europeană
DGPDS	Direcția generală planificare și dezvoltare strategică	OMS	Organizația Mondială a Sănătății
DAMEP	Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor	BM	Banca Mondială
DREIE	Direcția relații externe și integrare europeană	UNICEF	Fondul Națiunilor Unite Pentru Copii
SRU	Serviciul resurse umane	UNFPA	Fondul Națiunilor Unite Pentru Populație
SJ	Secția juridică	UNDP	Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
SCR	Secția contabilitate și raportare	PNUD	Fondul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare
SIC	Serviciul de informare și comunicare	SDC	Agenția Elvețiană pentru dezvoltare și cooperare
CNAM	Compania Națională de Asigurări în Medicină	GAVE	Alianța Globală pentru vaccinuri și imunizări
CNMS	Centrul Național de Management în Sănătate	UNAIDS	Programul Națiunilor Unite pentru HIV/SIDA
CNSP	Centrul Național de Sănătate Publică	IFC	Corporația Financiară Internațională
AM	Agenția Medicamentului		